

бюджетное учреждение среднего профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра
«Междуреченский аграрный колледж»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

04.04.2014

№ 91_од

пгт. Междуреченский

О внесении дополнений
в приказ № 129/од от 18.04.2013

На основании обновления программного комплекса «1С: Колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить скорректированный план-график реализации проекта по обновлению данных в программном комплексе «1С: КолледжПРОФ» (Приложение 1).
2. Зам. директора по УПР Пшеницыной Т.А. обеспечить подготовку, регулирование и контроль выполнения «Графика работ по внедрению в управление колледжем компьютеризированных информационных систем».
3. Преподавателю Банчура О.М.:
 - провести обучающий семинар по обновлению и внесению информации в программный комплекс 1С: КолледжПРОФ до 12.04.2014.
 - разработать графики консультаций до 10.04.2014 г.
 - предоставить аналитический отчет по результатам обновления данных программного комплекса 1С: КолледжПРОФ: 1 этап - 15.04.2014; 2 этап – 01.05.2014.

Директор колледжа

Н.Н.Лунина



**План - график реализации проекта по внедрению программного комплекса
«1С: КолледжПРОФ»**

№ п/п	Наименование подсистем	Ответственный по заполнению подсистем	Срок исполнения	
			1 этап	2 этап
1.	Справочники.	Банчура О.М	10.04.2014	01.05.2014
2.	Приемная комиссия	Коротаева Ю.С.	14.04.2014	01.05.2014
3.	Кадровый учет	Савенкова О.В.	14.04.2014	01.05.2014
4.	Деканат	Карпова А.В.	14.04.2014	01.05.2014
5.	Учебная часть	Начальник отдела по реализации ОПОП	14.04.2014	01.05.2014
6.	Методическая работа	Захарова С.В.	14.04.2014	01.05.2014
7.	Воспитательная работа	Шилоносова Т.В.	14.04.2014	01.05.2014
8.	Производственное обучение	Адамович М.Л.	14.04.2014	01.05.2014
9.	Общежитие	Давыдова Е.В.	14.04.2014	01.05.2014
10.	Управление качеством (СМК)	Карпова А.В.	14.04.2014	01.05.2014

Таблица для контроля (%)

Справочники, %	Приемная комиссия, %	Деканат, %				Учебная часть, %					Воспитательная работа, %		Производственное обучение, %		Методическая работа, %			
		Учебные группы	Электронный журнал	Контингент	Студенты	Государственные стандарты	Рабочие учебные планы	Планирование нагрузки	Расписание	Рабочие программы	Мероприятия	Работодатели	Организация практики	Аудиторный фонд	Методические материалы	Проведение смотров (конкурсов)	Кафедры (ЦМК)	